

第5回 広島中央環境衛生組合一般廃棄物処理施設整備総合評価審査委員会
会議録

I 日 時 平成28年3月25日（金）13：30～16：30

II 場 所 賀茂環境衛生センター工場棟 4階会議室

III 出席者

（委員） 田中 勝委員長、荒井 喜久雄副委員長、鈴木 寛一委員
古川 晃委員、今榮 敏彦委員、水下 泉委員

（事務局） 広島中央環境衛生組合
副管理者 清水迫 章造 事務局長 西村 克也
施設整備課 角保 誠一、宗近 英生、入矢 哲男

（事務局補助） 株式会社エイト日本技術開発
江藤 秀二、長尾 竜二、山本 宏一

IV 次 第

- 1 前回議事録確認
- 2 計画処理量及び施設規模の確認
- 3 特定事業の選定の確認
- 4 審議
 - (1) 入札説明書について
 - (2) 落札者選定基準書、様式集について
 - (3) 要求水準書について
 - (4) リスク管理方針書及び各種契約書について
- 5 その他

V 配布資料

- ・【資料1】 第4回一般廃棄物処理施設整備総合評価審査委員会 議事録
- ・【資料2】 計画処理量及び施設規模の確認
- ・【資料3】 特定事業の選定について
- ・【資料4】 入札公告書類の見直しについて
- ・【資料5（別冊）】（高効率ごみ発電施設）入札説明書（案）
- ・【資料6（別冊）】（汚泥再生処理センター）入札説明書（案）
- ・【資料7（別冊）】（高効率ごみ発電施設）落札者選定基準書（案）
- ・【資料8（別冊）】（汚泥再生処理センター）落札者選定基準書（案）
- ・【資料9（別冊）】（高効率ごみ発電施設）様式集（案）
- ・【資料10（別冊）】（汚泥再生処理センター）様式集（案）
- ・【資料11（別冊）】（高効率ごみ発電施設）要求水準書（案）
- ・【資料12（別冊）】（汚泥再生処理センター）要求水準書（案）

- ・【資料 13 (別冊)】(高効率ごみ発電施設) リスク管理方針書 (案)
- ・【資料 14 (別冊)】(高効率ごみ発電施設) 基本協定書 (案)
- ・【資料 15 (別冊)】(高効率ごみ発電施設) 基本契約書 (案)
- ・【資料 16 (別冊)】(高効率ごみ発電施設) 建設工事請負契約書 (案)
- ・【資料 17 (別冊)】(高効率ごみ発電施設) 運営委託契約書 (案)
- ・【資料 18 (別冊)】(高効率ごみ発電施設) 処理残渣等運搬業務委託契約書 (案)
- ・【資料 19 (別冊)】(高効率ごみ発電施設) 資源化等処理業務委託契約書 (案)
- ・【資料 20】 全体スケジュール

VI 議事録

1) 前回議事録確認

- ・前回議事録を承認した。

2) 計画処理量の確認

- ・高効率ごみ発電施設の施設規模算出の根拠を確認した。なお、施設の稼働日数は 280 日から変更しないことを確認した。
- ・効率のよい分別方法等について、継続して検討していくことを確認した。

3) 特定事業の選定の確認について

- ・特定事業の選定結果を確認した。
- ・条件設定等に関する資料を事務局で整理しておくことを依頼した。

4) 審議

(1) 入札説明書について

- ・修正箇所を確認した。
- ・低入札価格調査制度は、採用しないこととした。

(2) 落札者選定基準書、様式集について

- ・修正箇所を確認した。

(3) 要求水準書について

- ・修正箇所を確認した。
- ・生活排水の処理方法について、事務局で再検討することとした。
- ・高効率ごみ発電施設及び汚泥再生処理センターは、それぞれの事業者を並行して選定するスケジュールとなっているため、両施設の連携については、事業者が決定後に双方の事業者と協議し、過剰な設備構成とならないよう調整する方針とすることを確認した。

(4) リスク管理方針書及び各種契約書について

- ・修正箇所を確認した。なお、各種契約書は弁護士による修正指示を反映した内容であることを事務局から報告した。

5) その他

- ・次回は 7 月 28 日、29 日に開催する。

以上